แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7 ส สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีการศึกษา 2563

ระยะเวลา / กิจกรรมดำเนินการ		พ.ศ. 2563								พ.ศ. 2564						
		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1. จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส	P															
	A															
2. ประกาศนโยบายกิจกรรม 7ส	P															
	A															
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 7ส	P															
	A															
4. กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2	P															
	A															
5. การตรวจประเมินกิจกรรม 7ส (คณะกรรมการภายใน สวส.)																
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส (ภายใน) ครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2 ประจำปี	P															
	A															
5.2 การตรวจประเมินกิจกรรม 7ส (ภายใน) ครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2	P															
	A															
5.3 สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส (ภายใน) ครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2	P															
	A															
5.4 ติดตามการปรับปรุงและพัฒนาผลการดำเนินงาน จากผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2	P															
	A															

ระยะเวลา / กิจกรรมดำเนินการ		พ.ศ. 2563								พ.ศ. 2564						
		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
6. การตรวจประเมินกิจกรรม 7ส (คณะกรรมการของ มทร.อีสาน)																
6.1 การตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2	P															
	A															
6.2 สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2	P															
	A															
6.3 ติดตามการปรับปรุงและพัฒนาผลการดำเนินงานจากผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2	P															
	A															

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
22 มิ.ย. 2563

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจทาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
22 มิ.ย. 2563

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต ติรประเสริฐสิน)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 มิ.ย. 2563