ปฏิทินการดำเนินงานคู่มือขั้นตอนการทำงานการเตรียมห้องและอุปกรณ์ (PM-27)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ	ระยะเวลา / กิจกรรมดำเนินการ		2565																														2566																ผู้รับผิดชอบ
			มิ.ย.				ก.ค.				ส.ค.				ก.ย.				ต.ค.				พ.ย.				ธ.ค.				ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.				เม.ย.				พ.ค.				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	จัดทำปฏิทินการดำเนินงานคู่มือขั้นตอนการทำงาน	P																																																	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
		A																																																	
2	จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ภายในห้อง	P																																																	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
		A																																																	
3	จัดทำแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์	P																																																	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
		A																																																	
4	ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์	P																																																	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
		A																																																	
5	ประเมินความพึงพอใจการใช้ห้อง/ครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์	P																																																	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
		A																																																	
6	สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ห้อง/ครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์	P																																																	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
		A																																																	
7	ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา	P																																																	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
		A																																																	

ลงชื่อ.....QMR
(นายประเมษฐ์ สักพันธ์)
วันที่ 27 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด)
วัน 27 มิ.ย. 2565