

กิจกรรมดำเนินการ	พ.ศ. 2562							พ.ศ. 2563						
	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
6. การตรวจประเมินกิจกรรม 7ส (คณะกรรมการของ มทร.อีสาน)														
6.1 การตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1,2	P													
6.2 สรุปผลการตรวจประเมิน กิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1,2	A													
6.3 ติดตามการปรับปรุงและพัฒนาผลการ ดำเนินงานจากผลการตรวจประเมิน กิจกรรม 7 ส	P													
	A													

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

26 ส.ค. 2562

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจทาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

26 ส.ค. 2562

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาต ศิริประเสริฐสิน)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

26 ส.ค. 2562